民族医院70周年宣传片制作时间安排
4月

1、制作方提供创意方案，并根据我院调整方向完成创意方案修改。

2、制作方提出初步勘景需求，并完成初步勘景。

3、制作方提供执行脚本与文案；沟通脚本及根据脚本初步拍摄计划，院方对接人带领制作方团队完成二次勘景。

5月

1、根据执行计划完成筹备工作。

2、内容实拍。
6月

1、影片进行后期剪 辑、包装、配音、配乐、调色、合成。
2、根据院方需求，确认影片细节调整。
3、提供完整版影片。

